

ZAPISNIK


sastavljen dana 12. rujna 2012. godine u prostorijama Općine Tounj u 9,30 sati
vezano za početak radova za izgradnju vodoopskrbne mreže u Općini Tounj
II. FAZA, I. ETAPA „ZDENAC-REBROVIĆI-ORLJAK“


Na sastanku su bili nazočni predstavnici:


1. **OPĆINA TOUNJ – investitor**
Općinski načelnik - Ivica Sopek, ing.građ.
2. **AQUATERM d.o.o. KARLOVAC – izvoditelj radova**
Tehnički direktor – Robert Pulez, dipl.ing.građ.
3. **JAM-ING d.o.o. ZLATAR – nadzorni inženjer nad radovima na izgradnji**
Direktor – Ivan Jambreković, dip.ing.građ
4. **VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN**
Direktor – Zdravko Paušić, dipl.ing.
i tehnički direktor Mirko Župan, dipl.ing.


U prostorijama Općine Tounj gore navedeni predstavnici sastali su se kako bi se uveli u posao izgradnje općinskog vodovoda prema ugovoru Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije, Općine Tounj i AQUATERM d.o.o. KARLOVAC.

Općina Tounj kao naručitelj radova i investitor predala je svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za početak izvođenja radova i upoznao izvođača sa trasom (obilazak gradilišta) izgradnje vodovoda.

1. **OPĆINA TOUNJ – investitor**
Općinski načelnik - Ivica Sopek, ing.građ.


2. **AQUATERM d.o.o. KARLOVAC – izvoditelj radova**
Tehnički direktor – Robert Pulez, dipl.ing.građ.


3. **JAM-ING d.o.o. ZLATAR – nadzorni inženjer nad radovima na izgradnji**
Direktor – Ivan Jambreković, dip.ing.građ.


4. **VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN**
Direktor – Zdravko Paušić, dipl. ing.


Tehnički direktor Mirko Župan, dipl.ing.
