

**OPĆINA TOUNJ**, Linije 3b, 47264 Tounj OIB: 55680038973 zastupana po općinskom načelniku ing. Ivici Sopek, u daljnjem tekstu: **Naručitelj - investitor**

**Građevinske usluge „MEŽNAR“** Belaj 27 A, 47250 Duga Resa, OIB: 102394550 zastupan po vlasniku obrta Denisu Barešić, u daljnjem tekstu: **Izvoditelj**

zaključili su

## U G O V O R

na izgradnji pješačke staze, dvije autobusne stanice i postavljanje ulične rasvjete uz državnu cestu D-23 Duga Resa - Senj

### I. PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

**Ugovorne strane suglasno utvrđuju** da je **Izvođač radova** odabran sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH, broj: 110/07 i 125/08) te Odluke o odabiru od 17.04.2012. (KLASA: 340-03/12-01/01, Ur.broj 2133/20-01-12-44)

**Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinskih radova na izgradnji pješačke staze, dvije autobusne stanice i postavljanja ulične rasvjete uz državnu cestu D-23 Duga Resa - Senj**, a na temelju projektne dokumentacije (Glavni projekt knjiga 1. građevinski radovi, Glavni projekt knjiga 2. Elektrotehnički projekt i Glavni projekt knjiga 3. Prometni projekt), a sve prema ishodenoj lokacijskoj dozvoli **Klasa: UP/I-350-05/10-01/42**, Ur.broj: 2133/1-07-02/20-11-18 od 31. siječnja 2011. godine i potvrde glavnog projekta **Klasa: 361-03/11-03/54**, Ur.broj: 2133/1-07-02/20-12-11 od 17. veljače 2012. godine.

#### Članak 2.

**Radove iz Ugovor** članak 1. **Izvođač** će izvršiti pomenute radove temeljem ovog Ugovora i narudžbi **Naručitelja-investitora** u skladu s:

- Ponudom broj: 18/12 BN na temelju javne nabave i troškovnikom Izvođača od 03.04.2012. godine, koje su sastavni dio ovog Ugovora
- Izvođač je dužan izvesti radove u skladu sa projektom projektantskog ureda **GIM-GRADENJE d.o.o. Viktora Kovačića 3, Zagreb**. Izvođač može odstupiti od projekta samo u slučaju kada to nalažu pravila struke, stanje na terenu i uz odobrenje investitora, izrađivača projekta i nadzornog inženjera
- odredbama ovog Ugovora, važećim zakonskim propisima i pravilima struke.

#### Članak 3.

**Izvođač počinje** sa građevinskim radovima od Tounjskog mosta od stacionaže ST 0+256,48 do stacionaže ST 0+601,85 sa obje strane sukladno projektu, zatim od stacionaže (lijeva strana trase) ST 0+658,78 do stacionaže ST 0+820,37 i (desna strana trase) ST 0+691,10 do stacionaže ST 0+798,24.

#### Članak 4.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi prema javnoj nabavi

2.113.963,00 + 25% PDV 528.490,75 =

**2.642.453,75**

a stvarna vrijednost radova utvrdit će se prema stavkama troškovnika, građevinskoj knjizi i građevinskom dnevniku kojeg vodi voditelj gradilišta a potpisuje Nadzorni inženjer i stvarno učinjenih radova na trasi gradilišta i prema zahtjevu i odobrenju dodatnih radova investitora i ovjerene i potpisane situacije stvarno izvršenih radova na terenu od strane građevinskog nadzora i investitora-naručitelja.

## II. ROKOVI

#### Članak 5.

**Izvođač se obvezuje** izvesti radove iz članka 1 i 2. ovog Ugovora najkasnije u roku 60 radnih dana od dana uvođenja u posao od strane naručitelja-investitora i nadzornog inženjera. Uvođenje u posao obaviti će **Naručitelj-investitor** i **Izvođač te Nadzor** u ponedjeljak 14.05.2012. i u pismenom obliku potpisati primopredaju gradilišta i datum početak radova i završetak radova.

#### Članak 6.

**Rok iz članka 4. ovog Ugovora** može se produžiti jedino u slučaju ako **Izvođač** bez svoje krivnje bude spriječen, a zbog događaja (vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda) koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice **Izvođač nije mogao** predvidjeti, izbjeći ili ukloniti.

O nastupu i prestanku takvih događaja **Izvođač** je dužan obavijestiti **Naručitelja-investitora** i **Nadzornog inženjera**.

## III. UVJETI PLAĆANJA

#### Članak 7.

**Naručitelj-investitor** će izvršiti plaćanje izvedenih radova na temelju ispostavljenih situacija iz članka 1 i 2. ovog Ugovora u roku do 30 (trideset) dana od dana izvedenih radova odnosno ispostavljene i ovjerene situacije od nadzora i naručitelja radova. Za eventualno prekoračenje roka plaćanja **Izvođač** možete teretiti **Naručitelja-investitora** za zakonsku zateznu kamatu.

## IV. UGOVORNA KAZNA

#### Članak 8.

**Izvođač je obvezan** za svaki dan prekoračenja roka iz članka 4. ovog Ugovora platiti **Naručitelju-investitoru** ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (dva promila) vrijednosti neizvedenih radova iz članka 3. ovog Ugovora po kalendarskom danu prekoračenja roka, s time da visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 5% ukupne vrijednosti neizvedenih radova.

**Izvođač** se oslobađa plaćanja ugovorne kazne na način utvrđen prethodnim stavkom ovog članka ukoliko je do zakašnjenja došlo iz razloga utvrđenih u članku 5. ovog Ugovora.

Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu **Naručitelj-investitoru** može podnijeti u roku od petnaest dana po izvršenoj primopredaji izvedenih radova.

## V. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

### Članak 9.

**Temeljem ovog Ugovora Izvođač** prenosi **Naručitelju-investitoru** jamstvo na izvedene radove u roku od dvije godine.

Jamstveni rokovi počinju teći danom primopredaje izvedenih radova potpisane od **Nadzornog inženjera i Naručitelja-investitora**.

## VI. OBVEZE NARUČITELJA-INVESTITORA I IZVOĐAČA

### Članak 10.

**Izvođač se obvezuje** imenovati voditelja gradilišta, ovlaštenog za izvođenje takvih radova sukladno Zakona o gradnji i dostaviti Rješenje o imenovanju investitoru prije potpisivanja ovog Ugovora, a to imenovanje voditelja gradilišta je sastavni dio ovog Ugovora i izvesti radove prema pravilima struke i na način utvrđen u članku 1. i 2. ovog Ugovora.

**Izvođač odnosno voditelj gradilišta** dužan je voditi građevinski dnevnik i svu potrebnu dokumentaciju vezanu za izvođenje građevinskih radova koju će **ovjeravati Nadzorni inženjer**.

**Isto tako Izvođač** je dužan osigurati sigurnost na gradilištu, prometnu signalizaciju kako bi promet mogao nesmetano teći, a sve u skladu projektne dokumentacije i projekta o regulaciji prometa za vrijeme izvođenja građevinskih radova.

### Članak 11.

**Naručitelj-investitor se obvezuje** imenovati ovlaštenu osobu koja će vršiti nadzor nad izvršenim radovima, odnosno koja će prilikom primopredaje robe izvršiti kvantitativni i kvalitativni pregled robe o čemu će se sačiniti primopredajni zapisnik koji će biti potpisan od ovlaštenih osoba **Naručitelja –investitora i Izvođača**.

**Ako se pri primopredaji utvrdi** da izvedeni radovi ne odgovaraju uvjetima iz članka 2. ovog Ugovora **Naručitelj-investitor** neće preuzeti izvedene radove.

**Eventualne reklamacije** na kvalitetu izvedenih radova koji će se utvrditi prilikom preuzimanja, **Naručitelj-investitor** se obvezuje **Izvođaču dostaviti** u pismenom obliku najkasnije 8 (osam) dana od dana izvedenih radova ili za vrijeme primopredaje svih izvedenih radova. **Izvođač je dužan** iste otkloniti u roku od 8 dana a ispravnost će utvrditi **Nadzor i Naručitelj-investitor** te pismeno utvrditi ispravak nedostataka.

**Za sve skrivene nedostatke** važeće su odredbe Zakona o obveznim odnosima.

### Članak 12.

**Izvođač se obvezuje** u slučaju bilo kakvih nedostataka na radovima iz članka 2. ovog Ugovora ukloniti u roku od 15 (petnaest) dana po pisanoj obavijesti **nadzora ili Naručitelja-investitora** te iste otkloniti, odnosno u istom roku ispraviti nedostatke izvedenih radova odgovarajuće kvalitete. Za sve ugrađene materijale: kameni agregat, asfalt, beton, opremu i dr. mora imati odgovarajuće ateste o kontroli kvalitete.

## VII. SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

### Članak 12.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- a) **Ponudbeni troškovnik** s jediničnim cijenama radova 2.113.963,00 kuna bez PDV-a
- b) **Projektna dokumentacija** prema članku 1. i 2. ovog Ugovora koju je izvođač preuzeo na revers dana 08. svibnja 2012. godine od strane naručitelja-investitora u prostorijama Općine Tounj.
- c) **Bjanko zadužnica Izvođača radova u iznosu od 200.000,00 kuna** ovjerena i potpisana kod Javnog bilježnika u korist Općine Tounj

## VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 13.

**Ugovorne strane** utvrđuju da za sve što nije regulirano ovim Ugovorom važe odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakon o gradnji (vezano za predmet ovog Ugovora).

### Članak 14.

**Sve eventualne sporove** koji će proizaći iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovara se nadležnost suda nadležnog za **Naručitelja-investitora**.

### Članak 15.

**Ugovor se zaključuje** na određeno vrijeme, a važi do konačnog ispunjenja obveza objiju ugovornih strana.

### Članak 16.

**Ovaj Ugovor** sastavljen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri).

KLASA: 340-03/12-01/01  
UR BROJ: 2133/20-01-12-58

U Tounju, 14. svibnja 2012.

#### ZA IZVOĐAČA:

Građevinske usluge  
„MEŽNAR“ Duga Resa

vl. Denis Barešić

**MEŽNAR**  
GRAĐEVINSKE USLUGE  
Betaj 27 A, BARILOVIĆ  
MBG: 2811973340307

#### ZA NARUČITELJA:

OPĆINA TOUNJ  
OPĆINSKI NAČELNIK

ing. Ivica Sopek



*[Handwritten signature of ing. Ivica Sopek]*